
OPO018

AVANCE DE OBRA
60000 $0.00 $9,003,743.23 $9,003,743.23 $3,806,928.76 $3,806,928.76 $3,189,867.68 $3,189,867.68 $5,196,814.47 35%

61000 $0.00 $9,003,743.23 $9,003,743.23 $3,806,928.76 $3,806,928.76 $3,189,867.68 $3,189,867.68 $5,196,814.47 35%

61400 $0.00 $9,003,743.23 $9,003,743.23 $3,806,928.76 $3,806,928.76 $3,189,867.68 $3,189,867.68 $5,196,814.47 35%

61401 $0.00 $9,003,743.23 $9,003,743.23 $3,806,928.76 $3,806,928.76 $3,189,867.68 $3,189,867.68 $5,196,814.47 35%

$0.00 $9,003,743.23 $9,003,743.23 $3,806,928.76 $3,806,928.76 $3,189,867.68 $3,189,867.68 $5,196,814.47 35%

$0.00 $9,003,743.23 $9,003,743.23 $3,806,928.76 $3,806,928.76 $3,189,867.68 $3,189,867.68 $5,196,814.47 35%

$0.00 $9,003,743.23 $9,003,743.23 $3,806,928.76 $3,806,928.76 $3,189,867.68 $3,189,867.68 $5,196,814.47 35%

  2023-OP-O-020 REHAB AVENIDA 

  Total Final

2023-OP-O-020 REHAB AVENIDA JUÁREZ (CALZADA JUÁREZ) SEGUNDA ETAPA DENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE JIMÉNEZ, CHIHUAHUA

INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

  División de terrenos y construcción de obras de urbanización

  División de terrenos y construcción de obras de urbanización

  FONDO PARA EL DESARROLLO 

SOCIOECONOMICO MUNICIPAL 


